

## R3 Bestandsaufnahme Gelnhausen

Art	Lfd. Nr.	Dok	Was	Wo	Besprechungsergebnis 19.04. und 27.05.2021	Fristigkeit	Priorität	Ortsteil
Zonen/ Tempo 30	9	2.-2.2.	"Zone 30" erweitern auf gesamtes Stadtgebiet	Uferweg u.a.	Uferweg wird vollständig "Zone 30"; P4F hat Anfrage an ADFC Hessen wegen Beispielen "Tempo 30" auf Landesstraßen gestellt	kurz	1	Alle
	10	2.-2.2.	Fahrradstraße oder Fahrradzone ausweisen	Lohmühlenweg (Schulen)	Lohmühlen- u. Bollenweg werden geprüft	kurz	1	Mitte
	11	5.-1.4.	"Tempo 30"	Ortsverbindungsstraße Haitz/Höchst/Gelnhausen	wird umgesetzt	kurz	1	Haitz/Höchst
Bau- maß- nahmen	3	6.-1.11.	Neuer Radweg Kinzigau (R3 und Schulweg)	Parkplatz An der Bleiche bis Anschluss R3 bei Roth	Ist in Vorstudie Dehmer & Brückner vorgesehen	kurz/mitte	1	Mitte
Schutz-, Radfahr- und Radaufstellstreifen	28	3.-1.11.	Radfahrstreifen stadteinwärts	Barbarossastraße	Wird im Hinblick auf Parksituation und Fahrbahnbreite geprüft	kurz	2	Mitte
	21	1.-3.7.	Fortsetzung des Fuß- und Radfahrstreifens entlang der Mauer zum Uferweg, anstatt Gefährdung beim Überqueren des Parkplatzes	Uferweg/Jüdischer Friedhof	Verlängerung des Schutzstreifens entlang der Kinzig über Parkplatz wird geprüft (Busparkplätze)	kurz	1	Mitte
	27	2.-2.6.	Neue Verkehrsplanung und Ampelschaltung, Radaufstellstreifen	Freigerichter Straße/Frankfurter Straße	Vorläufig zurückgestellt, jedoch dringender Handlungsbedarf festgestellt	mittel	1	Mitte
	80	7.-1.3.	Schutzstreifen auf nördlicher Fahrbahn anbringen	Frankfurter Straße zwischen Park-/Wilhelm-Schöffer-Straße	Problem: Abbiegespur auf Landstraße; Baulastübergreifende Lösung anstreben	mittel	2	Mitte
Fuß- zu Radweg	15	3.-1.11.	Getrennter Rad- und Gehweg stadtauswärts	Barbarossastraße/Himmelauer Mühle/Am Solbad	Wird geprüft	kurz	2	Mitte
	18	6.-1.4.	Gehweg, frei für Radfahrer, auch im Gegenverkehr zu schmal (2,2 Meter)	Frankfurter Straße, südliche Seite	Abschnitt wird bei Hessen mobil unter Aktenzeichen 32h1-435-010-001 und 32h1-435-010-002 geführt; ist Lücke im Rad-Hauptnetz Hessen und wird in die hessenweite Priorisierung von Projekten an Bundes- und Landesstraßen aufgenommen.	mittel	2	Mitte
Kleine Baumaß- nahmen	59	5.-1.4.	Bordsteinabsenkung	R3 auf Ortsverbindungsstraße Haitz/Höchst	erledigt	kurz	1	Haitz/Höchst
	55	3.-1.10.	Bordsteinabsenkung	Burgstraße/Einfahrt Main-Kinzig-Forum	erledigt	kurz	1	Mitte
	50	1.-3.4.	Absperrpfosten auf 1,80 m Durchfahrtsbreite versetzen	An der Zehntscheune/Einfahrt Müllerwiese	wird im Hinblick auf Mißbrauch (Quads) geprüft	kurz	1	Mitte

## R3 Bestandsaufnahme Gelnhausen

Art	Lfd. Nr.	Dok	Was	Wo	Besprechungsergebnis 19.04. und 27.05.2021	Fristigkeit	Priorität	Ortsteil
Fahrradstellplätze	35	1.-3.5.	Versetzen der vorhandenen 10 Fahrradgaragen	Parkplatz Zehntscheune (Fahrradgaragen und -ladestationen) nach Am Ziegelturn/Müllerwiese; Fahrradstellplätze	5 E-Bike-Ladestationen werden dahin versetzt	kurz	1	Mitte
Rotmarkierungen	47	4.-1.11.	Radwegüberquerungen markieren bei allen Aus- und Einfahrten	im gesamten Stadtgebiet	Furtmarkierungen mit Piktogramm anstatt Rotmarkierungen	kurz	1	Alle
	82	7.-1.8.	Rotmarkierungen der Radwegquerungen	Leipziger Straße/Am Galgenfeld/Am Röther Häuschen		kurz	1	Mitte
	81	7.-1.4.	Schildermast rot-weiß markieren	Frankfurter Straße/Franklinstraße		wird versetzt	kurz	1
Beschilderungen verändern	68	5.-1.5.	Schild "Radfahrer kreuzen"	Einmündung R3 auf Straße Haitz/Höchst nördlich der Bahnbrücke	werden angebracht	kurz	1	Haitz
	71	5.-1.6.	Schild "Radfahrer kreuzen"	Einmündung R3 auf Straße Höchst/Haitz nördlich der Autobahnbrücke	werden angebracht	kurz	1	Höchst
	72	3.-2.	Verkehrszeichen "Rechts abbiegen" ergänzen "ausgenommen Radfahrer"	An der Zehntscheune/Burgstraße	wird angebracht	kurz	2	Mitte
	70	6.-1.5.	Schild "Radfahrer kreuzen"	Einmündung Am Galgenfeld/Frankfurter Straße	Werden im Zusammenhng mit Neuausbau Radwege "Am Galgenfeld" angebracht	kurz	1	Mitte
	69	6.-1.10.	Schild "Radfahrer kreuzen"	Einmündung R3/Am Galgenfeld		kurz	1	Mitte